
Empresa responsável:  Betoni Engenharia 
CNPJ: 42.588.636/0001-46 

REFORMA DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANA - CURITIBA/PR Contratante: CRO/PR
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Obra Bancos

R.01 - Planilha Orçamentária - Reforma Sede CRO 

SINAPI - 09/2023 - Paraná

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

284.676,85
11,48%

32.680,90
7,95%

22.631,81
9,82%

27.955,27
30,00%

85.403,06
30,66%

87.281,92
10,09%

28.723,89
 2 DEMOLIÇÕES 100,00%

129.622,46
78,58%

101.852,27
18,31%

23.733,45
3,11%

4.036,74
 2.1 VEDAÇÕES 100,00%

9.739,86
100,00%
9.739,86

 2.2 ESQUADRIAS 100,00%
47.466,90

50,00%
23.733,45

50,00%
23.733,45

 2.3 REVESTIMENTO 100,00%
67.985,96

100,00%
67.985,96

 2.4 INSTALAÇÕES 100,00%
393,00

100,00%
393,00

 2.5 ÁREA EXTERNA 100,00%
4.036,74

100,00%
4.036,74

 3 VEDAÇÕES 100,00%
44.416,57

50,00%
22.208,29

50,00%
22.208,29

 4 REPARO E CORREÇÃO - RESERVATÓRIO 100,00%
16.512,85

50,00%
8.256,43

50,00%
8.256,43

 5 REVESTIMENTO 100,00%
822.431,73

4,62%
37.996,01

23,01%
189.257,35

32,58%
267.942,45

32,58%
267.942,45

7,21%
59.293,48

 5.1 PISO 100,00%
229.919,67

40,00%
91.967,87

30,00%
68.975,90

30,00%
68.975,90

 5.2 REVESTIMENTO INTERNO 100,00%
237.173,91

25,00%
59.293,48

25,00%
59.293,48

25,00%
59.293,48

25,00%
59.293,48

 5.3 REVESTIMENTO EXTERNO 100,00%
203.354,13

50,00%
101.677,07

50,00%
101.677,07

 5.4 FORRO 100,00%
151.984,02

25,00%
37.996,01

25,00%
37.996,01

25,00%
37.996,01

25,00%
37.996,01

 6 ESQUADRIAS 100,00%
178.220,48

30,00%
53.466,14

30,00%
53.466,14

40,00%
71.288,19

 7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 100,00%
35.742,36

18,88%
6.747,43

81,12%
28.994,93

 7.1 INSTALAÇÕES 100,00%
13.494,86

50,00%
6.747,43

50,00%
6.747,43

 7.2 ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS 100,00%
6.202,92

100,00%
6.202,92

 7.3 LOUÇAS SANITÁRIAS 100,00%
16.044,58

100,00%
16.044,58

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
157.597,21

27,62%
43.527,24

18,95%
29.860,53

18,95%
29.860,53

18,95%
29.860,53

12,67%
19.969,11

2,87%
4.519,26

 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
31.376,19

100,00%
31.376,19

 8.2 COMPONENTES/EQUIPAMENTOS 100,00%
55.383,10

21,94%
12.151,05

21,94%
12.151,05

21,94%
12.151,05

21,94%
12.151,05

4,08%
2.259,63

8,16%
4.519,26

 8.3 ILUMINAÇÃO 100,00%
70.837,92

25,00%
17.709,48

25,00%
17.709,48

25,00%
17.709,48

25,00%
17.709,48

 9 COBERTURA 100,00%
101.639,48

30,00%
30.491,84

30,00%
30.491,84

40,00%
40.655,79

 10 MOBILIÁRIO 100,00%
317.645,63

50,00%
158.822,82

50,00%
158.822,82

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 24,52% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.
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 11 EXTERNO 100,00%
187.409,53

44,67%
83.722,36

39,82%
74.621,75

15,51%
29.065,42

 11.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
5.115,75

50,00%
2.557,88

50,00%
2.557,88

 11.2 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
55.732,17

45,00%
25.079,48

45,00%
25.079,48

10,00%
5.573,22

 11.3 ESQUADRIAS E PLATAFORMA P.C.D 100,00%
117.461,00

40,00%
46.984,40

40,00%
46.984,40

20,00%
23.492,20

 11.4 ESGOTAMENTO PLUVIAL 100,00%
9.100,61

100,00%
9.100,61

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
30.232,09

8,63%
2.609,03

8,63%
2.609,03

8,63%
2.609,03

8,63%
2.609,03

8,63%
2.609,03

56,85%
17.186,94

 13 PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO 100,00%
17.329,90

100,00%
17.329,90

9,38% 11,2% 14,36% 25,2% 26,31% 13,55%
217.881,58 260.248,45 333.640,17 585.518,15 611.247,08 314.941,71

9,38% 20,58% 34,94% 60,14% 86,45% 100,0%
217.881,58 478.130,03 811.770,20 1.397.288,35 2.008.535,43 2.323.477,14

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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